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SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli
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Dicembre 2018 Prima Emissione Baglivo Astorino Caminiti

Settembre 2019 Emissione a seguito di Conferenza dei Servizi Astorino Salvo Caminiti

CANTIERIZZAZIONE



ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Attività di Progettazione 405 g mer 02/10/19 lun 09/11/20

2 Progettazione Definitiva 285 g mer 02/10/19 dom 12/07/20

11 Progettazione Esecutiva 120 g lun 13/07/20 lun 09/11/20

15 Attività propedeutiche all'avvio delle lavorazioni (autorizzazioni, 
ordinanze, deroghe al rumore)

30 g mar 10/11/20 mer 09/12/20

16 Attività di Costruzione e Pre-esercizio Linea 3 (II lotto) 1045 g mer 09/12/20 ven 20/10/23

17 Inizio Lavorazioni 0 g mer 09/12/20 mer 09/12/20

18 Esecuzione Lavori 844 g gio 10/12/20 dom 02/04/23

19 A - Viale Don Minzoni 139 g sab 15/10/22 gio 02/03/23

27 B1 - Viale Matteotti 353 g ven 25/03/22 dom 12/03/23

36 B2 - Piazzale Donatello - Viale Gramsci (V.le Segni) 404 g lun 06/09/21 ven 14/10/22

45 C1 - Viale Gramsci (V.le Segni - Beccaria) 259 g mer 13/07/22 mar 28/03/23

53 C2 - Piazza Beccaria - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina) 221 g mer 10/03/21 sab 16/10/21

61 C3 - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina) - Piazza Piave 203 g sab 24/04/21 ven 12/11/21

69 D1 - Lungarno Pecori Giraldi 124 g sab 13/11/21 mer 16/03/22

76 D2 - Lungarno del Tempio 254 g lun 04/04/22 mar 13/12/22

85 D3 - Lungarno Colombo 250 g lun 04/04/22 ven 09/12/22

93 E - Ponte Verrazzano 217 g lun 04/04/22 dom 06/11/22

100 F1 - Via Poggio Bracciolini 117 g gio 13/10/22 lun 06/02/23

107 F2 - Viale Giannotti (Piazza Gavinana - Via Caponsacchi) 137 g gio 13/10/22 dom 26/02/23

115 F3 - Viale Giannotti (Via Caponsacchi - via Traversari) 255 g lun 15/03/21 mer 24/11/21

123 F4 - Viale Giannotti (Via Traversari) - Viale Europa (Largo 
Novello)

259 g gio 30/09/21 mer 15/06/22

132 G1 - Viale Europa (Largo Novello - Via Olanda) 383 g gio 10/12/20 lun 27/12/21

140 G2 - Viale Europa (Via Olanda - Via Cimitero del Pino) 390 g mer 09/03/22 dom 02/04/23

149 H1 - Via Pian di Ripoli (Via Cimitero del Pino - Via degli Olmi) 195 g gio 07/10/21 mar 19/04/22

156 H2 - Via Pian di Ripoli (Via degli Olmi - Via Granacci) 392 g gio 10/12/20 mer 05/01/22

164 H3 - Via Granacci 210 g gio 10/12/20 mer 07/07/21

172 Deposito 732 g gio 10/12/20 dom 11/12/22

179 Nuovo Ponte 480 g gio 10/12/20 dom 03/04/22

180 fase 0 70 g gio 10/12/20 mer 17/02/21

181 fase 1 60 g gio 18/02/21 dom 18/04/21

182 fase 2 80 g lun 19/04/21 mer 07/07/21

183 fase 3 60 g gio 08/07/21 dom 05/09/21

184 fase 4 80 g lun 06/09/21 mer 24/11/21

185 fase 5 130 g gio 25/11/21 dom 03/04/22

186 Parcheggio Scambiatore P1 200 g gio 10/12/20 dom 27/06/21

187 Parcheggio Scambiatore P2 200 g gio 10/12/20 dom 27/06/21

188 Completamento Lavori Linea 3 (II lotto) 0 g dom 02/04/23 dom 02/04/23

189 Prove e Preesercizio - Linea 3 (II lotto) 231 g sab 04/03/23 ven 20/10/23

551 Esercizio Linea 3 (II lotto) 0 g ven 20/10/23 ven 20/10/23

09/12

02/04

20/10

M-15 M-14 M-13 M-12 M-11 M-10 M-9 M-8 M-7 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38

Pagina 1




