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LEGENDA

Viabilità ordinaria in fase

di cantiere

Area di lavoro

Area di lavoro temporanea

con mantenimento della

viabilità privata e pubblica

Recinzioni

Tipo A - Recinzione pesante

    con rete

Tipo D - Recinzione leggera

    con rete

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno ricollocati provvisoriamente

in luoghi idonei accordati con gli enti preposti

FASE 0 FASE 1A

N

FASE 1B

LAVORI FASE 0

- DEMOLIZIONI PROPEDEUTICHE

- SOTTOSERVIZI

- SISTEMAZIONI URBANE

LAVORI FASE 1A

- SOTTOSERVIZI

- SISTEMAZIONI URBANE

LAVORI FASE 1A

- SOTTOSERVIZI

- SISTEMAZIONI URBANE

LAVORI FASE 2A

- SOTTOSERVIZI

- SEDE TRANVIARIA E ARMAMENTO

- SISTEMAZIONI URBANE

FASE 2A

LAVORI FASE 2A

- SOTTOSERVIZI

- SEDE TRANVIARIA E ARMAMENTO

- SISTEMAZIONI URBANE

FASE 2B

LAVORI FASE 2A

- SOTTOSERVIZI

- SEDE TRANVIARIA E ARMAMENTO

- SISTEMAZIONI URBANE

FASE 3
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