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LAVORI FASE 0
- ALLARGAMENTO SEDE STRADALE

- SOTTOSERVIZI

FASE 1 - scala 1:500
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LAVORI FASE 1
- ALLARGAMENTO SEDE STRADALE
- SOTTOSERVIZI

— | FASE 2 - scala 1:500

LAVORI FASE 2

-  DEMOLIZIONE CORDOLO CENTRALE
-  SOTTOSERVIZI

- SEDE TRANVIARIA E ARMAMENTO

— | FASE 3 - scala 1:500
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LAVORI FASE 3

- IMPIANTI

- FINITURE SEDE

- SISTEMAZIONI URBANE

FASE O - scala 1:100
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AREA DI LAVORO

FASE 1 - scala 1:100

LEGENDA

Viabilita ordinaria in fase
di cantiere

Area di lavoro

_

Area di lavoro temporanea

con mantenimento della

viabilita privata e pubblica

Recinzioni

con rete

Tipo A - Recinzione pesante

con rete

Tipo D - Recinzione leggera

| parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno ricollocati provvisoriamente

in luoghi idonei accordati con gli enti preposti
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AREA DI LAVORO
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FASE 2 - scala 1:100

¢ COMUNE DI FIRENZE

"FIRENZE Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

?

Societa TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
LINEA 3 (Il lotto) - Tratta Liberta-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

1309
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CANTIERIZZAZIONE
Elaborati Tipologici

Cantieri tipologici di tipo G - Via Pian di Ripoli; planimetria e sezioni
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AREA DI LAVORO
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COMUNE
"FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

?

TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

Architecna ENGINEERING

ARCHITECNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ING. SANTI CAMINITI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Progettazione e coordinamento
ARCHITECNA ENGINEERING s.r.l

Architecna ENGINEERING

Studio architettonico e paesaggistico

STUDIO ROSSIPRODI ALEPH s.r.l.

s | X Aleph

Studio trasportistico

mm ambiente
ngegneria consulenza laboratori

Studio ambientale

Archeologia

AMBIENTE s.p.a. COOPERATIVA ARCHEOLOGIA

cooperativa archeologia

Transport engineering
Progettazione Aspetti strutturali ponti Impianti Geologia Idraulica
SDA PROGETTI STUDIO MATILDI+PARTNERS  |STUDIO GAROFALO&TORTORELLA| GEODINAMICA HYDROGEO INGEGNERIA
Garofalo&Tortorella

SDAprogetti GEODINAMICA
MATILDI+PARTNERS STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO HydroGeo  § —x §

" . o o Ingegneria S.r.|. | PNV-SL

Cald J.G., Checcucei R., Scotti A. ENGINEERING e

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI

ingegneri associati
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